



:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

:

,	السيد عماد ناجي احمد
.	السيد
.	السيد عبد السلام عباس

- 2- ادرة الشبكات بما يضمن استمرارية عملها بكفاءة و دون تلوؤ و السيطرة على جميع المهام المدرجة ضمن ادارة الشبكات من تصميم و تنفيذ الى تنصيب و توزيع صلاحيات , حفظ نسخ احتياطية , حل المشاكل التي يمكن ان تظهر في الانظمة التشغيلية لادارة الشبكات .. الخ .
- 3- العمل على توفير نسخ احتياطية لجميع البيانات .
- 4- العمل على توفير بيئة أمنة للبيانات و الانظمة التشغيلية و البرامجيات المستخدمة.
- 5- بناء منظومة دوائر تلفزيونية مغلقة تربط المحافظات بالمركز لغرض عقد الاجتماعات خلال فترة التعداد , و الاستفادة منها في انشاء بنى تحتية للشبكات الداخلية بين المحافظات و المركز.
- 6- تطوير البيئة التجريبية المعتمدة من الجانب المصري بما يتلائم مع متطلبات القطاعات العاملة في التعداد .
- 7- خلق بيئة تجريبية لغرض انهاء اعمال التعداد التجريبي للقطاعات المستفيدة كقطاع الاخال و المعالجة و بناء تصور واقعي للاعمال المطلوبة في كل مرحلة .
- 8- خلق كوادر مدربة على احدث الاجهزة و المعدات و الانظمة التشغيلية لادارة الشبكات لغرض اكتساب الخبرة اللازمة لتنفيذ و ربط وتشغيل الاجهزة و الشبكات في مواقع اخرى مستقبلا.
- 9- توثيق اعمال , اخفاقات و تطورات العمل لغرض الاستفادة منها مستقبلا في المهام المشابهة

:

1- دراسة متطلبات القطاعات المستفيدة من الشبكات الداخلية وتحليلها، عقد ورشات عمل مع القطاعات و الشركات ذات العلاقة و الاختصاص واقتراح المواصفات الفنية و الحلول المتكاملة للعمل .

2- تصميم الشبكات وو

-3

-4

-5

-6

.....

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

.

	منجز	2009/2/10	2009/2/3	وضع المواصفات التفصيلية لغرض اعلان مناقصة شراء الاجهزة والمعدات والبرامجيات مع وضع الضوابط الخاصة بمراحل المشروع	مشروع شبكة ومعدات وبرامجيات مركز نظم المعلومات الجغرافية	1
	منجز	2009/4/20	2009/3/3	تصميم الشبكة وفقاً لمتطلبات العمل وطبيعة الاستخدام بما يتلائم مع مواصفات الاجهزة المطلوبة والانتظمة التشغيلية العاملة.		
	منجز	2009/4/18	2009/4/6	الاجابة على استفسارات الشركات خلال فترة الاعلان.		
	منجز	2009/4/23	2009/4/20	تحليل العروض والاجابة على الاستفسارات الفنية لدى اللجنة .		
قيد الانجاز				الاشتراك مع الشركة التي سيتم التعاقد معها في جميع مراحل تنفيذ المشروع من الفحص والتنصيب ومعالجة المشاكل الانية التي يمكن ان تظهر... الخ .		

بانتظار الموافقة على تمديد المناقصة	منجز	2009/5/7	2009/4/23	وضع المواصفات التفصيلية لغرض اعلان مناقصة شراء الاجهزة والمعدات والبرامجيات مع وضع الضوابط الخاصة بمراحل المشروع	مشروع شبكة ومعدات وبرامجيات مركز الادخال والمعالجة في الكرادة	2
	قيد الانجاز			رقد لجنة تحليل العروض بالخبرة كلما اقتضت الحاجة من خلال ابداء الرأي والاجابة على الاستفسارات الفنية.		
	قيد الانجاز			تصميم الشبكة وفقاً لمتطلبات العمل وطبيعة الاستخدام بما يتلائم مع مواصفات الاجهزة المطلوبة والانظمة التشغيلية العاملة		
	قيد الانجاز			الاشترك مع الشركة التي سيتم التعاقد معها في جميع مراحل تنفيذ المشروع من الفحص والتنصيب ومعالجة المشاكل الانية التي يمكن ان تظهر. . الخ .		
	قيد الانجاز			متابعة اعمال شعبة الصيانة لغرض استكمال مد نقاط الكهرباء لاجهزة التبريد والحاسبات وملحقاتها ونصب الاتاث وتوزيع الموظفين داخل البناية		

	منجز	2009/4/20	2009/3/3	وضع استراتيجيات عمل ثلاثة للمشروع يمكن اعتمادها لغرض تنفيذه كخطوة اولى.	مشروع السدوائر التلفزيونية المغلقة	3
	منجز	2009/4/1	2009/3/20	تحليل الاستراتيجيات الثلاث من خلال ورشة عمل بحضور مجموعة من ممثلي الوزارات وشركات القطاع الخاص المنفذة لمشاريع مماثلة لاختيار الاستراتيجيات الانسب.		
	منجز	2009/4/1	2009/3/22	تصميم الشبكة وفق لمتطلبات العمل وطبيعة الاستخدام بما يتلائم مع التوسعات المستقبلية و تقديمها اصفات لغرض اعلانها في مناقصة الشراء.		
	منجز	2009/4/30	2009/4/21	الاجابة على استفسارات الشركات خلال فترة الاعلان .		
قيد الانجاز				رفد لجنة تحليل العروض بالخبرة كلما اقتضت الحاجة من خلال ابداء الرأي والاجابة على الاستفسارات الفنية.		
قيد الانجاز				الاشترك مع الشركة التي سيتم التعاقد معها في جميع مراحل تنفيذ المشروع من الفحص والتنصيب ومعالجة المشاكل الانية التي يمكن ان تظهر.		
قيد الانجاز				متابعة تهيئة المواقع المطلوب اعتمادها كمحطات تلفزيونية في المحافظات.		

	قيد الانجاز			تدريب الكادر على نظام محاكات لخطوات المشروع استنادا للتجربة المصرية والاستفادة من وجهات نظرها للاخفاقات ومواقع الخلل لغرض تجنبها والتطرق للحلول الموضوعية ومناقشتها واعتماد التوصيات المقترحة من جانبهم .	مشروع تدريب الكوادر العاملة	4
	قيد الانجاز			تدريب كوادر فنية يتم تخصيصها للعمل على نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة والذي توفره الشركة التي سيتم التعاقد معها		
	قيد الانجاز			تدريب كوادر فنية لأغراض الصيانة وإدارة الشبكة في مركز الإدخال والمعالجة وعلى عدة محاور وبحسب ما ذكر للشركات في مناقصة المشروع المعلنة حيث سيتم التدريب من قبل الشركة التي سيتم التعاقد معها		
	قيد الانجاز			تدريب الكوادر على تنصيب الاجهزة والمعدات في كل المشاريع من خلال التدريب خلال العمل (On Job) للاخذ بنظر الاعتبار الافاق المستقبلية لمواقع عمل هذه الاجهزة واعتمادها للدوائر الاخرى بعد الانتهاء من التعداد		